

SIRA	FAALİYETLER
1	Öntest çalışmaları
2	Değerlendirme planlama toplantıları
3	Ekiplerin oluşturulması ve görev dağılımı
4	Proje panosu oluşturulması
5	Ekiplere eğitim verilmesi
6	Proje tanıtım günleri
7	Ekip toplantısı
8	Karekod sisteminin oluşturulması
9	Web sitesi oluşturulması
10	Foto-traking
11	Afiş sergisi
12	Tanıtım kitapçığının dağıtımı
13	Sontest uygulanması
14	Değerlendirme toplantısı